

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA **PUC MINAS VIRTUAL**

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ata de Reunião			
Data:28/10/2023			
Hora: 13:00hs			
Local: Presencial			
Participantes			
Nome	E-mail	Papel	
Sabrina Júnia Marinho	sabrinaju-marinho@hotmail.com	Stakeholder	
Thiago Álvaro Barbosa Fraga	tabfraga@sga.pucminas.br	Desenvolvedor	
Davida			

Pauta

- Validação da solução com o cliente.
- Tabelas, a pertinência dos dados
- Validação de sprint 3

Notas e Decisões

Em reunião com o parceiro, o esqueleto do projeto, passou uma ideia do que pode ser facilitado no processo.

Foram levantadas as seguintes questões:

- Quanto à paleta de cores, mediante a Logo, que será enviada.
- Realizado a inclusão de informações na tabela "alunas", com campos que serão importantes para o controle das mensalidades.

A equipe de desenvolvimento se reunirá na próxima semana para interligar as necessidades do Parceiro, para buscar agilizar detalhes da 4º etapa.

Pendências		
	Data para solução	Responsável
Paleta de cores	05/11/2023	Grupo
Registro de Presença		

Sabrina Justiphulkarinlo Fraga 61E7E7CA1BF

DocuSigned by:

Thiago alluatra Betarbosa Fraga