

 PUC Minas	<p align="center">INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas</p>
---	---

Ata de Reunião		
Data: 15/09/2023		
Hora: 20:00		
Local: Presencial		
Participantes		
Nome	E-mail	Papel
Sabrina Júnia Marinho	sabrinaju-marinho@hotmail.com	Stakeholder
Thiago Álvaro Barbosa Fraga	tabfraga@sga.pucminas.br	Desenvolvedor
Pauta		
<ul style="list-style-type: none"> - Validação de escopo com o cliente. - Validação de sprint 2 		
Notas e Decisões		
<p>***Descrever em tópicos o que foi definido na reunião, indicando prazos e os responsáveis para as resoluções que demandarem ações.</p> <p>Em reunião com o parceiro, obtivemos aceite, sendo validado o escopo, e conforme salientado será uma ótima solução para problemas crônicos.</p> <p>Entretanto, foram levantadas algumas questões importantes que aqui iremos citar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O item 2 do escopo, “gerenciamento de plano de aulas” é planejado de forma semanal (treino funcional) sendo um treino diferente todos os dias. A musculação é montada sempre na hora, de acordo com cada objetivo e limitações. • O item 3 do escopo, “gerenciamento de ficha técnica dos alunos”, hoje é comunicado por whatsapp e será primordial conter na ficha, de fácil e visualização problemas clínicos, comorbidades etc. <p>Por isso, a Sabrina Marinho, administradora do estúdio comunicou que irá implantar o controle com ficha de avaliação física.</p> <p>A equipe de desenvolvimento se reunirá no dia 02/10/23 para debater possíveis problemas e pendências dessa etapa e propor soluções para tão breve iniciar a 3ª etapa.</p>		
Pendências		
	Data para solução	Responsável
Registro de Presença		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>DocuSigned by:</p>  <p>9DC60F24BC824AD...</p> <p>Alvaro</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>DocuSigned by:</p>  <p>61E7E7CA1BFD47B...</p> <p>Marinho</p> </div> </div>		